

Minutes Of Meeting

Tanggal 5 Agu 2026
Waktu 15:30
Lokasi Sentani
Agenda Weekly Meeting Innercity QN

Peserta			
Fiberstar		Quantum	
1. Yohanes		1. Bintang	4. Resti
2. Munir		2. Untung	
3. Zaenal		3. Bagas	

No	Pokok Bahasan	Detail	Target waktu	PIC	Status
1	Issue Tools	a. cinere : 1 splicer (proses servis) : masih proses (email ke fs di akibatkan kurang produktifitas di SLA dikarnakan 1 splicer bad) solusi jika tidak ada GS (sewa) b. jatinegara : tools civil mines (PR SALMAN sudah di ajukan peremajaan tools) : masih proses c. meruya : otdr 1 (di polsek) coba ajukan GS : sedang di ajukan (jika tidak ada GS solusi (sewa) splicer 1 (sudah ajukan untuk peremajaan / servis) : masih proses (jika tidak ada GS solusi (sewa) ofi 1 bad, 1 ilang (sudah di ajukan) : masih proses tools civil (PR SALMAN DAN UNTUNG) : proses di ajukan d. pondok aren : splicer 1 (sudah di ajukan untuk servis / peremajaan) : DONE besok tanggal 23 july 2026. f. tangerang legok : otdr 1 (sudah di ajukan hilang) : belum ada info untuk GS nya (jika tidak ada GS solusi (sewa) cleaver (sudah di ajukan untuk peremajaan) : belum ada info untuk GS nya. g. karang satria : 1 splicer (sudah ajukan servis / peremajaan , holder) : masih proses (jika tidak ada GS solusi (sewa) 1 ofi (hilang sudah di ajukan kembali) : masih proses h. mustika jaya : 1 cas splicer masih bergantian dengan tim karang satia 1 (sudah di ajukan pengadaan) : masih proses i. ranca bungur : 1 splicer bad (sudah di ajukan untuk pergantian / servis) : masih proses (jika tidak ada GS solusi (sewa)	11 Agu 2026	QN	Open
2	Issue Material	List pengajuan baru terealisasi 30% (KAPAN DI PENUHI) : belum ada update terbaru	7 Agu 2026	QN	Progress

No	Pokok Bahasan	Detail	Target waktu	PIC	Status
3	Presentasi Report masih belum berjalan.	a. produktifitas tim all cluster (SLA) b. upadate excel matrial sheet percluster all cluster hari selasa 11 agustus	12 Agu 2026	QN	Open
4	Kesiapan Serpo & team	a. Leader QN di jadwalkan untuk keliling serpo , untuk brifing dan penertiban tim di awal shift. b. Cek fisik material	11 Agu 2026	QN	Open
5	Kunci Gembok JB	1. Progress dihentikan sementara 2. Semua kunci spare wajib diserahkan saat weekly meeting	12 Agu 2026	QN	Progress

